

Vertraging bij aanleg rotonde Pos Chiquito

ORANJESTAD — Het werk bij de aanleg van de rotonde bij Pos Chiquito loopt achter op de planning. Dit is het gevolg van opgelopen vertraging bij de voorbereidingswerkzaamheden, zoals het verleggen van kabels en het aanleggen van de fundering onder de nieuwe toegangswegen.

De werkzaamheden zijn medio februari gestart om de kruising bij Pos Chiquito, een van de gevaarlijkste punten voor het verkeer op Aruba, veiliger te maken. De eerste fase van de aanleg, die in twee fasen uitgevoerd, is in

volle gang. Gepland was dat deze fase vier tot zes weken zou duren en rond 1 april zou zijn afgerond. De reconstructie van de oostelijke en westelijke aanvoerwegen (vanaf Pos Chiquito en Frenchman's Pass) is nog bezig.

De vertraging was overigens al enigszins voorzien, omdat DOW bij de planning afhankelijk is van de medewerking van Setar en Elmar. Deze nutsbedrijven moesten ter plaatse nog enkele leidingen verleggen en daardoor was het werk niet exact te plannen. Naar verwachting zal de tweede fase, de aanleg van de eigenlijke rotonde, op 21 april starten. Als deze planning

gehaald wordt, zal op die dag de volledige afsluiting van de hoofdweg volgen.

Op de vrije dagen rond Koningsdag en de viering van Hemelvaart en de Dag van de Arbeid zal de hoofdweg worden opgesteld om op zondag 4 mei opnieuw voor enige weken volledig te worden afgesloten. Volgens planning zal de aanleg van de rotonde ongeveer 6 weken duren en tijdens die periode zal het verkeer gebruik moeten maken van omleidingsroutes. De afsluiting van de hoofdweg over iets meer dan 1,5 km zal tot een vertraging van ongeveer een half uur voor de weggebruikers leiden.